

فكرة المشروع



تمكين الأوقاف الراغبة في إفطار الصائمين داخل الحرم المكي، والتي لم تتمكن من الحصول على التصريح، لتسهيل الإجراءات لهم، والإشراف على فرقهم الميدانية.

أهداف المشروع



- ١- دعم وتمكين الأوقاف الراغبة في إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.
- ٢- رفع جودة العمليات والخدمات المقدمة للصائمين بالمسجد الحرام.
- ٣- الإسهام في إظهار مشاريع خدمة ضيوف الرحمن بشكل حضاري يليق بمكانة وصورة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

نطاق عمل المشروع



الحرم المكي الشريف.

إنجازات المشروع



عدد الأوقاف المشاركة

6



ثلاجات القهوة

549



عدد مغلفات التمور

18500



عدد الوجبات

29413

58893

إجمالي عدد المستفيدين

التحديات والتوصيات



التوصيات	التحديات
١. إصدار التصاريح بشكل مبكر. ٢. التواصل مع الرئاسة لتخصيص مواقع للجمعية دون إشراكها في موقع واحد مع جهات أخرى.	تأخر إصدار التصريح حتى تاريخ ٩ رمضان، وترتب على ذلك ما يلي: ١. ارتباط الأوقاف الراغبة ودخولها ضمنيا مع جمعيات أو أوقاف أخرى مصرحة. ٢. تم الانتهاء من توزيع المواقع في الحرم، وتم إشراك الجمعية في مواقع تم منحها مسبقا لجهات أخرى، مما سبب إشكالية مع تلك الجهات.
١. توقيع اتفاقيات والتزامات مع الأوقاف الراغبة قبل البدء. ٢. التنسيق مع الرئاسة بشأن توجيه الأوقاف الراغبة في تفطير الصائمين للجمعية، وعدم إصدار تصاريح خاصة للأوقاف المشاركة في المشروع.	رغبة بعض الأوقاف في إصدار تصاريح خاصة لهم، وتم إصدار التصريح لهم من وحدة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، ومنحهم موقعا جديدا، بعد بدء المشروع بعشرة أيام تقريبا، وتسبب ذلك في نقص عدد الوجبات اليومية في المواقع الأساسية.

لمشاهدة التقرير المرئي اضغط أو امسح الباركود

